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PAS  1  |  Anàlisi de la realitat

En aquesta fase cal donar resposta a la situació que es vol modificar, transformar o promocionar. Així com els agents que 
intervindran i el seu paper.

PAS  2  |  Detecció de necessitats

A partir de diagnosticar les necessitats sobre les quals es vol incidir, identificarem, avaluarem i prioritzarem de forma 
conjunta les necessitats i interessos. També és compararà la situació real amb la desitjada i es valorarà allò que es pot i es 
vol fer com entitat.

PAS  3  |  Definició d’objectius

Marcaran totes les decisions que s’hagin de prendre en relació al projecte. Han de ser compartits, realistes, entenedors, 
realitzables i mesurables. Els objectius d’un projecte poden ser tenir tres nivells (generals, específics i operatius).

PAS  4  |  Planificació d’objectius

Aquesta consisteix en establir els passos a seguir, la durada, l'espai, la comunicació i els recursos necessaris, identificant
persones amb tasques o activitats. En aquesta fase cal preveure, organitzar, fer calendari i pressupost.

PAS  5  |  Avaluació

És l'etapa final del cicle de tot projecte. Aquí reflexionarem sobre les accions i activitats realitzades juntament amb dels
resultats obtinguts. L’objectiu és identificar i aprendre del procés, els seus encerts i errors. A partir d’aquí podrem iniciar un 
nou projecte.
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